2.3. Детализированный план-график реализации проекта «Развитие сетевого взаимодействия инновационных вузов как основы для широкого использования результатов, полученных в ходе реализации инновационных образовательных программ, в целях более эффективного и системного развития профессионального образования и науки, укрепления их связей с реальной экономикой».  
Лот №1 «Формирование взаимосвязанной распределенной совокупности баз данных как основы информационного сетевого взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы»
Участник: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

	Срок реализации проекта 2008 – 2010 гг.
( 1 этап: 2008 г.; 2 этап: 2009 г.; 3 этап: 2010 г.)



	Вид работ по проекту
	Деятельность по виду работ
	Срок исполнения



	I.1. Разработка концепции, структуры и содержания типового положения о структурном подразделении организации ВПО, обеспечивающей сетевое взаимодействие в системе высшего профессионального образования на основе взаимосвязанной распределенной совокупности банков данных.
	Разработка концепции типового положения о структурном подразделении организации ВПО, обеспечивающей сетевое взаимодействие в системе высшего профессионального образования на основе взаимосвязанной распределенной совокупности банков данных.

Разработка системы управления структурным подразделением.

Разработка структуры подразделения, включая описание функций и требования к кадровому и материальному обеспечению.


	Октябрь 2008 г.
Октябрь 2008 г.

Октябрь 2008 г.

	I.2. Разработка комплекта проектов нормативно-правовых и методических документов, обеспечивающих функционирование открытой сети взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы. 
	Сбор и анализ информации о лучшей отечественной и зарубежной практике сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе приобретенной в процессе реализации  инновационных образовательных программ  в рамках приоритетного образовательного проекта «Образование».
Сбор информации и анализ существующей нормативно-правовой базы высшего профессионального образования.

Разработка методических рекомендаций по разработке информационных взаимосвязей распределенной совокупности банков данных на основе создания центральной базы данных.

Разработка методических рекомендаций по  разработке системы информационных сервисов (услуг), поддерживающих сетевое взаимодействие.
	Октябрь 2008 г.
Октябрь 2008 г.

01 ноября 2008 г.– 07 ноября 2008 г.

10 ноября 2008 г. – 14 ноября 2008 г .

	I.3.  Создание и апробация взаимосвязей распределенной совокупности баз данных, обеспечивающих информационное сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
	Организация сетевого доступа к файл-хранилищам различного рода и структуры, отчетным, промежуточным, рабочим информационным базам вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

Анализ структуры, объемов, типов банков данных вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

Разработка принципов и критериев структурирования и систематизирования информации, содержащейся в распределенной совокупности банков данных вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

Выработка принципов и механизмов построения информационных взаимосвязей  создаваемой совокупности баз данных вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

Анализ возможностей и путей автоматизации процессов сбора, обработки и представления информации в центральной базе среды распределенной совокупности баз данных вузов внедряющих инновационные образовательные программы.

Создание и апробация модулей центральной информационной базы среды распределенной совокупности баз данных вузов.
	До 15 ноября 2008 г.
Октябрь 2008 г.

До 10 ноября 2008 г.
До 20 ноября 2008 г.

Ноябрь 2008 г.

До 15 декабря 2008 г.

	I.4. Проведение конференции, на базе исполнителя, по итогам апробации сетевого взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.  
	Определение места и сроков проведения конференции, составление программы, формирование списка участников (не менее 100 человек) и согласование его с Заказчиком.
Подготовка информационных писем и оповещение участников.

Подготовка раздаточных материалов, обеспечение конференции оргтехникой, помещением.

Проведение конференции.

Публикация в периодической печати и на общедоступном сайте в сети Интернет материалов конференции, согласованном с Заказчиком.
	До 15 ноября 2008 г.
До 25 ноября 2008 г.

До 25 ноября 2008 г.

До 10 декабря 2008 г.

Декабрь 2008 г.

	Подготовка отчета об исполнении I этапа Государственного контракта 
	Сбор, анализ, оформление подготовленных материалов. Представление отчета Заказчику.
	До 15 декабря 2008 г.

	II.1. Консультационное сопровождение сетевого взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы. в организациях, проводящих апробацию и реализующих программы, разработанные вузами, внедряющими инновационные образовательные программы.
	Формирование консультационной группы.
Организация постоянно действующей телефонной линии, выделение специального адреса электронной почты для консультационной группы.

Анализ итогов годовой деятельности консультационной группы.
	Январь 2009 г.
До 15 февраля 2009 г.

Ноябрь 2009 г.

	II.2.  Реализация взаимосвязанной распределенной совокупности баз данных, обеспечивающих информационное сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы. 
	Интеграция и отладка информационного взаимодействия модулей защиты информации распределенной совокупности баз данных.

Интеграция и отладка информационного взаимодействия информационных модулей  распределенной совокупности баз данных.

Интеграция и отладка информационного взаимодействия модулей хранилищ собранной информации распределенной совокупности баз данных.

Интеграция и отладка информационного взаимодействия лингвистических модулей распределенной совокупности баз данных.

Интеграция и отладка информационного взаимодействия телекоммуникационных модулей распределенной совокупности баз данных.

Интеграция и отладка информационного взаимодействия модулей администрирования распределенной совокупности баз данных.
	Январь – Февраль 2009 г.
Февраль – Апрель 2009 г.

Май – Июнь 2009 г.

Июнь – Июль 2009 г.

Август – Сентябрь 2009 г.

Октябрь 2009 г.



	II.3.  Мониторинг апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.
	Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.
	До 15 апреля 2009 г.

До 15 июля 2009 г.

До 15 октября 2009 г.

До 15 ноября 2009 г.

	II.4.  Подготовка Доклада об основах инновационной политики высшей школы в сфере науки и образования. 
	Обработка аналитических материалов о ключевых стратегических направлениях инновационной политики высшей школы в сфере науки и образования и проведение сравнительного анализа основ инновационной политики высшей школы в сфере образования с использованием отечественных и зарубежных источников.
Подготовка текста доклада и предоставление его Заказчику.
	До 01 октября 2009 г.

До 01 ноября 2009 г.

	II.5.  Совершенствование взаимосвязей распределенной совокупности баз данных, обеспечивающих информационное сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы, с учетом проведенной в 2008 году их апробации. 
	Разработка принципов и критериев, механизмов тестирования и диагностики сетевой системы взаимосвязей распределенной совокупности баз данных.

Тестирование и диагностика сетевого информационного взаимодействия различных модулей распределенной совокупности баз данных в режиме обмена тестовыми данными с критическими нагрузками по производительности в условиях высокого уровня информационной защиты данных.

Анализ тестовых и диагностических результатов информационного взаимодействия различных модулей распределенной совокупности баз данных.

Разработка принципов, критериев и механизмов совершенствования взаимосвязей распределенной совокупности баз данных.

Анализ возможностей и путей совершенствования процесса сбора, обработки и представления информации в центральной базе среды распределенной совокупности баз данных.

Создание и апробация более совершенных модулей центральной информационной базы среды распределенной совокупности баз данных с учетом накопленного тестового и диагностического опыта. 

Загрузка центральной базы распределенной совокупности баз данных реальными данными.
	Январь – Февраль 2009 г.
До 01 апреля 2009 г.

Апрель 2009 г.

Май – Июнь 2009 г.

До 01 сентября 2009 г.

Сентябрь – Октябрь 2009 г.

До 01 ноября 2009 г.



	II.6.  Разработка системы информационных сервисов (услуг), поддерживающих сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
	Разработка и апробация модуля сервиса информационного взаимодействия для совместного использования центров коллективного пользования.

Разработка и апробация модуля поиска по приоритетным направлениям развития науки техники и технологии.

Разработка и апробация модуля поиска и использования программам повышения квалификации магистров, аспирантов, и профессорско-преподавательского состава.

Разработка и апробация модуля форума обсуждения достижений результатов вузов внедряющих инновационные образовательные программы в образовательной среде.

Разработка и апробация модуля сетевого доступа к базам данных интерактивных виртуальных мультимедийных лабораторий.

Разработка и апробация модуля поддержки и развития образовательной социальной сети на базе сетевого взаимодействия вузов внедряющих инновационные образовательные программы. 

Разработка и апробация модуля интерактивного доступа к справочной системе содержащей: результаты внедрения инновационных образовательных программ.

Разработка и апробация модуля поддержки организации и проведения интерактивных мультимедийных конференций между участниками сетевого взаимодействия.

Разработка и апробация модуля сервиса кластерной интеграции частно-государственного партнерства.

Разработка и апробация модуля инкубатора персептивных инновационных программ и проектов.

Разработка и апробация модуля информационно-новостного центра участников межсетевого взаимодействия.

Разработка и апробация модуля организации и поддержки сетевой серверной площадки для размещения информационных порталов участников межсетевого взаимодействия.
Сведение модулей сервисов в единый модуль сервиса.
	Январь 2009 г.
Февраль 2009 г.

Март 2009 г.

Апрель 2009 г.

Май 2009 г.

Июнь 2009 г.

Июль 2009 г.

Август 2009 г.

Сентябрь 2009 г.

Октябрь 2009 г.

Октябрь 2009 г.

До 15 ноября 2009 г.

01 марта 2009 г. – 15 ноября 2009 г.

	II.7. Проведение конференции, на базе исполнителя, по итогам реализации сетевого взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
	Определение места и сроков проведения конференции, составление программы, формирование списка участников (не менее 125 человек) и согласование его с Заказчиком.

Подготовка информационных писем и оповещение участников.

Подготовка раздаточных материалов, обеспечение конференции оргтехникой, помещением.

Проведение конференции.

Публикация в периодической печати и на общедоступном сайте в сети Интернет материалов конференции, согласованном с Заказчиком.
	До 01 октября 2009 г.

До 15 октября 2009 г.

До 15 октября 2009 г.

До 10 ноября 2009 г.

До 15 ноября 2009 г.

	II.8.  Подготовка сводного аналитического отчета об основных результатах, достигнутых в ходе внедрения инновационных образовательных программ.
	Обработка аналитических материалов об основных результатах, достигнутых в ходе внедрения инновационных образовательных программ.

Систематизация результатов, достигнутых в ходе внедрения инновационных образовательных программ, увязанная с принципами социально-экономического развития РФ.

Предоставление отчета заказчику.
	До 15 сентября 2009 г.

Октябрь 2009 г.

До 01 ноября 2009 г.

	Подготовка отчета об исполнении II этапа Государственного контракта 
	Сбор, анализ, оформление подготовленных материалов. Представление отчета Заказчику.
	До 15 ноября 2009 г.

	III.1. Консультационное сопровождение сетевого взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные программы в организациях, проводящих расширение программ, разработанных в ходе внедрения инновационных образовательных программ


	Формирование консультационной группы.

Экспертиза функционирования межвузовского сетевого взаимодействия.

Разработка рекомендаций по совершенствованию межвузовского сетевого взаимодействия.
	Январь 2010 г.

Октябрь 2010 г.

Ноябрь 2010 г.

	III.2. Мониторинг результатов внедрения программ, разработанных и апробированных в ходе реализации данного проекта.
	Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.

Подготовка ежеквартального отчета о результатах мониторинга апробации программ, реализуемых организациями, проводящими ее по результатам, полученным в рамках внедрения инновационных образовательных программ.
	До 15 апреля 2010 г.

До 15 июля 2010 г.

До 15 октября 2010 г.

До 15 ноября 2010 г.

	III.3. Доработка взаимосвязей распределенной совокупности баз данных, обеспечивающих информационное сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы, с учетом проведенной в 2009 году реализации.
	Выявление узких мест и технологических ошибок в работе информационных взаимосвязей распределенной совокупности баз данных. 

Обобщение выявленных недоработок информационных взаимосвязей распределенной совокупности баз данных. 

Анализ возможностей и путей устранения выявленных недоработок.

Доработка и апробация модулей центральной информационной базы среды распределенной совокупности баз данных.
	До 01 марта 2010 г.
Март 2010 г.

Апрель – Июнь 2009 г.

До 01 ноября 2010 г.

	III.4. Реализация системы информационных сервисов (услуг), поддерживающих сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

Реализация системы информационных сервисов осуществляется путем создания информационного портала на основе центральной и распределенной совокупности баз данных. 
	Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля сервиса информационного взаимодействия для совместного использования центров коллективного пользования. 

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля поиска по приоритетным направлениям развития науки техники и технологии.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля поиска по критическим технологиям развития науки техники и технологии.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля поиска и использования программам повышения квалификации магистров, аспирантов, и профессорско-преподавательского состава.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля форума обсуждения достижений результатов вузов внедряющих инновационные образовательные программы в образовательной среде. 

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля сетевого доступа к базам данных интерактивных виртуальных мультимедийных лабораторий.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля поддержки и развития образовательной социальной сети на базе сетевого взаимодействия вузов внедряющих инновационные образовательные программы. 

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля интерактивного доступа к справочной системе содержащей: результаты внедрения инновационных образовательных программ.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля поддержки организации и проведения интерактивных мультимедийных конференций между участниками сетевого взаимодействия.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля сервиса кластерной интеграции частно-государственного партнерства.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля инкубатора персептивных инновационных программ и проектов.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля информационно-новостного центра участников межсетевого взаимодействия.

Интеграция с установлением информационных взаимосвязей модуля организации и поддержки сетевой серверной площадки для размещения информационных порталов участников межсетевого взаимодействия.
	Январь 2010 г.

Февраль 2010 г.

Март 2010 г.

Апрель 2010 г.

Май 2010 г.

Июнь 2010 г.

Июль 2010 г.

Август 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Октябрь 2010 г.

Октябрь 2010 г.

До 15 ноября 2010 г.

01 марта 2010 г. – 15 ноября 2010 г.

	III.5. Проведение конференции, на базе исполнителя, по итогам реализации системы информационных сервисов (услуг), поддерживающих сетевое взаимодействие вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
	Определение места и сроков проведения конференции, составление программы, формирование списка участников (не менее 70 человек) и согласование его с Заказчиком.

Подготовка информационных писем и оповещение участников.

Подготовка раздаточных материалов, обеспечение конференции оргтехникой, помещением.

Проведение конференции.

Публикация в периодической печати и на общедоступном сайте в сети Интернет материалов конференции, согласованном с Заказчиком.
	До 01 октября 2010 г.

До 15 октября 2010 г.

До 15 октября 2010 г.

До 10 ноября 2010 г.

До 15 ноября 2010 г.

	Подготовка итогового отчета об исполнении Государственного контракта 
	Подготовка итогового отчета об исполнении Государственного контракта и представление его Заказчику.
	До 15 ноября 2010 г.


	Участник размещения заказа 

	Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана



	

	_______________________    И.Б. Федоров


                                                                                                                                                                                                              м.п.
